Acta de reuniones

Proyecto PDP 2018- Lamorisse: Web para la gestión de riesgos

Sumario

Semana 1	2
Elementos de la agenda:	2
Acciones a realizar	
Semana 2	
Elementos de la agenda:	
Acciones a realizar	
Semana 3	
Elementos de la agenda:	
Acciones a realizar	4
Semana 4	
Elementos de la agenda:	
Acciones a realizar	
Semana 5	
Elementos de la agenda:	6
Acciones a realizar	
Semana 6	
Elementos de la agenda:	
Acciones a realizar	
Semana 7	
Elementos de la agenda:	
Acciones a realizar	

Fecha: 06 Mayo de 2018

Hora: 18:00

Asistentes: Susana Rey, Adrián González

Elementos de la agenda:

1. Confirmar la realización de los diagramas tras analizar el problema

2. Corrección de los posibles errores

3. Planificación para la semana siguiente

Acciones	Propietarios	Fecha Límite	Estado
Investigar CakePHP	Adrián González	13/05/18	En curso
Investigar como implementar los problemas encontrados en el Modelo E-R	Susana Rey	13/05/18	En curso

Fecha: 13 Mayo de 2018

Hora: 17:00

Asistentes: Susana Rey, Adrián González

Elementos de la agenda:

1. Confirmar la realización de las tareas especificadas en la planificación

- 2. Corrección de los posibles errores
- 3. Puesta en común de la investigación de la semana anterior

4. Planificación para la semana siguiente

Acciones	Propietarios	Fecha Límite	Estado
Comprobar viabilidad del diseño de interfaz propuesto	Adrián González. Susana Rey	18/05/18	En curso

Fecha: 19 Mayo de 2018

Hora: 18:00

Asistentes: Susana Rey, Adrián González

Elementos de la agenda:

1. Confirmar la realización de las tareas especificadas en la planificación

- 2. Corrección de los posibles errores
- 3. Llegada a un acuerdo sobre el diseño de interfaz

4. Planificación para la semana siguiente

Acciones	Propietarios	Fecha Límite	Estado
Estudiar mejoras posibles para la web en temas de interfaz	Adrián González. Susana Rey	24/05/18	En curso

Fecha: 27 Mayo de 2018

Hora: 17:00

Asistentes: Susana Rey, Adrián González

Elementos de la agenda:

1. Confirmar la realización de las tareas especificadas en la planificación

- 2. Corrección de los posibles errores
- 3. Puesta en común de la investigación de la semana anterior

4. Planificación para la semana siguiente

Acciones	Propietarios	Fecha Límite	Estado
Seguir mejorando la UI	Adrián González. Susana Rey	01/06/18	En curso

Fecha: 02 Junio de 2018

Hora: 17:30

Asistentes: Susana Rey, Adrián González

Elementos de la agenda:

1. Confirmar la realización de las tareas especificadas en la planificación

2. Corrección de los posibles errores

3. Discusión sobre los tests que serían necesarios implementar para la web

4. Planificación para la semana siguiente

Acciones	Propietarios	Fecha Límite	Estado
Implementación de los tests acordados en la reunión	Adrián González. Susana Rey	08/06/18	En curso
Corrección de errores	Adrián González, Susana Rey	08/06/18	En curso

Fecha: 10 Junio de 2018

Hora: 17:00

Asistentes: Susana Rey, Adrián González

Elementos de la agenda:

5. Confirmar la realización de las tareas especificadas en la planificación

6. Corrección de los posibles errores

7. Planificación para la semana siguiente

Acciones	Propietarios	Fecha Límite	Estado
Correción de errores	Adrián González. Susana Rey	15/06/18	En curso

Fecha: 16 Junio de 2018

Hora: 18:00

Asistentes: Susana Rey, Adrián González

Elementos de la agenda:

8. Confirmar la realización de las tareas especificadas en la planificación

9. Corrección de los posibles errores

Acciones	Propietarios	Fecha Límite	Estado
Correción de errores	Susana Rey	22/06/18	En curso
Implementación Script Deploy	Adrián González	22/06/18	En curso